

විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරී,
නොවිටියාගම.

සබන් නිෂ්පාදනය

1. 2019.12.31 දිනට ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ සාරාංශය.

- මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා අමාත්‍යාංශය මගින් මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා දී ඇත්තේ 2019.5.9 වුවත් ව්‍යාපෘතිය සඳහා අදාළ මිල දී ගැනීම සිදු කර සබන් අවුට් ලබා දී ඇත්තේ 2019.9.9 වේ.
- නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරන ලද්දේ 2019. 10.30 වේ.
- මෙහි නිෂ්පාදන කාර්යයෙහි මේ වන විට සාමාජික සාමාජිකාවන් 10 දෙනෙකු නියැලී සිටී.

2. නිෂ්පාදන ඒකක ප්‍රමාණය හා ධාරිතාවය පිළිබඳ තොරතුරු.

සබන් කැට වර්ග 4 ක් නිෂ්පාදනය කරනු ලැබේ.

	හතරැස් කුඩා	රවුම	කුඩා රවුම	හතරැස් ලොකු	ඉවත් කිරීමට සිදු වූ
සලකා බැලෙන කාලය තුළ නිෂ්පාදිත ඒ රමාණය	74	86	38	240	13
එකතුව	451				

3. 2019.12.31 දිනට ශුද්ධ ලාභය

- 2019.10.30 සිට 2019.12.31 දක්වා ආදායම රු. = 11443.00
- 2019.10.30 සිට 2019.12.31 දක්වා වියදම රු. = 25566.25
- එම නිසා ඉහත කාලය සඳහා ලාභයරු. = (-14123.00)

(ආරම්භ අමුද්‍රව්‍ය සඳහා වැයකළ ප්‍රාග්ධනය හා නිමිද්‍රව්‍යවලින් කොටසක් අලෙවියට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඇති බැවින් තවමත් පෙන්නුම් කරන්නේ සෘණ ලාභයකි.)

4. මේ වන විට සාමාජීය වශයෙන් අත්කරගෙන ඇති ප්‍රගතිය.

- ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ 10 දෙනෙකු මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ආයෝජනය කර ඇති අතර මෙම මස තුළ ලබා ඇත්තේ ලාභයක් නොවන අතර තවදුරටත් නිෂ්පාදන අලෙවිය සිදු කළ විට මූල්‍යමය ලාභය පිළිබඳව කිව හැක. නමුත් මේ වන විට අලෙවිකරණ ජාලයක් ක්‍රමයෙන් සකස් වෙමින් පවතී.
- ආබාධිත සංමයේ සාමාජික සාමාජිකාවන් මෙම ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ අනාගත විශ්වාසයක් සහිතව කටයුතු කරන බැවින් ඔවුන් පෙරට වඩා සුරක්ෂිත ආර්ථික රටාවක් පිළිබඳව බලාපොරොත්තු තබාගෙන සිටී.